

**Dodatok č. 1  
k ZMLUVE O DIELO  
na dodávku projektovej dokumentácie**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa § 65 a nasl. zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky zo dňa 01.06.2021 na stavbu **„Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s verejným osvetlením s rezervnou kapacitou pre vyvolané investície“** (ďalej len „Zmluva o dielo“ a ďalej len "Dodatok č. 1")

**Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY**

<b>Názov:</b>	<b>METRO Bratislava a.s.</b>
Sídlo:	Primaciálne Nám. 1, 811 01 Bratislava
Adresa pre doručovanie pošty:	Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1575/B
Štatutárne zastúpenie:	JUDr. Zuzana Kolláriková - predsedníčka predstavenstva Ing. arch. Michala Kozáková - členka predstavenstva
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Branislav Ožvoldík
IČO:	35 732 881
IČ DPH:	SK2020268910
IBAN:	SK78 7500 0000 0040 0809 4126
SWIFT:	CEKOSKBX
Tel.:	0910/949 615
Email:	brano.ozvoldik@gmail.com

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

**a**

<b>Názov:</b>	<b>KAMI PROFIT, s.r.o.</b>
Sídlo:	Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.:36648/B
Štatutárne zastúpenie:	Ing. Milín Kaňuščák, konateľ
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Milín Kaňuščák, konateľ
IČO:	35943301
IČ DPH:	SK2022023872
IBAN:	SK46 0200 0000 0040 3254 6751
SWIFT:	SUBASKBX
Tel.:	02/20866007
Email:	info@kami-profit.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

## Čl. II Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením čl. XII. bod 1 Zmluvy o dielo, z dôvodu zrejmej chyby v písaní a v nadväznosti na text záväznej výzvy, ktorá stanovuje ako dobu trvania prác na DSP/DRS v lehote 8 týždňov, sa mení Zmluva o dielo nasledovne:

V článku IV „Termíny plnenia“, ods. 1, sa bod a) Zmluvy dielo mení nasledovne:

„a) DSP/DRS: do 8 (slovom: ôsmich) týždňov od obdržania písomnej výzvy objednávateľa na jej vypracovanie;“.

## Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 má dve (2) strany, je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č. 1 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

Za objednávateľa:

V Bratislave..... 21. JÚL 2021 .....

JUDr. Zuzana Kolláriková  
Predsedníčka predstavenstva

Ing. arch. Michala Kozáková  
Členka predstavenstva

Za zhotoviteľa:

V ..... 20/7/2021 .....

Ing. Milín Kanuščák  
Konateľ